
NÝR MIÐBÆR Á HÖFN - FRAMVINDUÁÆTLUN
Drög 03.11.2026

Áfangi Verkþáttur Umfang (m2) Tímalengd Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des

Undirbúningur Opinn kynningarfundur
Íbúakosning
Uppbyggingasamningur

Skipulagsmál Aðalskipulag tekur gildi
Skipulagslýsing
Úrvinnsla athugasemda
Deiliskipulagsferli
Staðfesting deiliskipulags
Stofnun lóða

Hótelreitur Hóteluppbygging 7.000 30 mán 30 mán

Heppusvæði H4 - Nýbygging 530 18 mán 18 mán

H5 - Stækkun 1.100 24 mán 24 mán

H3 - Nýbygging 480 18 mán 18 mán

H2b - Nýbygging 420 18 mán 18 mán

H9 - Nýbygging 680 18 mán 18 mán

Mikligarður - Endurbygging 1.200 24 mán 24 mán

Bárubyggð Undirbúningur og hönnun 5.700 24 mán
Uppbygging 6 ár 6 ár

Óslandslóðir Óskilgreint  --- 24 mán

20312026 2027 2028 2029 2030

Framkvæmdir hefjast

Krítískum framkvæmdum 
lýkur fyrir sumarið 2030

Framkvæmdir háð samþykki 
bæjarstjórnar, umsagnaraðila 
og gerð sérstaks 
samkomulags um Miklagarð.

Forsenda fyrir skipulagsframgangi 
og tímalínu að aðalskipulagið verði 
staðfest ekki mikið seinna 


