

13. fundargerð stýrihóps um byggingu nýs íþróttahúss

4. júlí 2024 – fundarsalur í Ráðhúsi kl. 8:15- 8:35

Mætt: Björgvin Erlendsson, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Eyrún Fríða Árnadóttir og Þórgunnur Torfadóttir

Fundargerð ritaði: Þórgunnur Torfadóttir

Dagskrá.

1. Aðkoma ráðgjafa/verkefnastjóra að verkinu. Stýrihópurinn sammála um að fá ráðgjafa að verkinu sem yrði þá verkefnastjóri þegar fram í sækir. Það á að athuga hvort hann geti komið að verkinu strax.
2. Gunnar Borgarsson mun koma á teamsfund með hópnum vonandi næsta þriðjudag e.h. og fara yfir teikningar að útfærslum á íþróttahúsi á tveimur stöðum. Hann mun fara yfir það hvort hugmyndir stýrihópsins um það sem ætti að vera í íþróttahúsinu komist fyrir á þessum stöðum. Hugmynd 1 er stakstæð bygging við Víkurbraut, hugmynd 2 er viðbygging við íþróttahús með tengingu við sundlaug. Auk stýrihópsins verða boðaðir á fundi; Sigurjón Andrédsson, Bartek Andersson, Brynja Dögg Ingólfadóttir, Björn Imsland, Gunnar Ingi Valgeirsson auk ráðgjafa sem verið er að ræða við.