

## **25. fundargerð stýrihóps um byggingu nýs íþróttahúss**

12. desember 2024 – kl. 8:15 í Ráðhúsi Hornafjarðar

Mætt: Björgvin Óskar Sigurjónsson, Björgvin Erlendsson, Eyrún Fríða Árnadóttir, Sigurjón Andrésson, Magnús Rannver Rafnsson, Bartek Andresson Kass

Fundargerð ritaði: Þórgunnur Torfadóttir

### **Dagskrá**

Fulltrúar D og K lista eru fylgjandi því að byggja stakstætt íþróttahús við Víkurbraut. Samhliða því verði farið í breytingar og núverandi íþróttahús verði að fimleikahúsi.

Fulltrúi B lista er fylgjandi því að byggja við núverandi íþróttahús.

Stýrihópurinn felur mannvirkjasviði að vinna frekari útfærslur á íþróttahúsi við Víkurbraut, sem taka mið af fjárhagslegri getu sveitarfélagsins.